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CADRE PAROI PLEINE EXTERIEURE PAROI VITREE CLOISON INTERIEURE PLANCHER 120/780 ou 920
3. PREPARATION DU TERRAIN : 4, FONDATION : 5. POSE : 6. TECHNIQUES : 7. FINITION :
- tranchées - plots préfabriqués - cadres préfabriqués - electricité - plancher flottant
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- garde-corps préfabriqué
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6. Panneau fibre de bois, isolant, coupe-vent 1200/3000 5. Techniques ° ° /
7. Pare-pluie résistant aux UV 6. Profilé 4 ressort métallique en Z /
8. Agrafe 4 téte large acoustique . A ° nl /
9. Ergot de fixation des mobiliers 7. Plaque fibres-gypse (in situ) /
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14.Chape séche flottante (in situ) |
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17.Air pulsé/Air repris
18.Plancher bois
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20.Garde-corps bois
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Materiaux

carport bus
cour primaire
9 cour maternelles
10 espace activité extérieures
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11 lien avec le batiement existant

12 potager didactique
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Vue du jardin Plan garderie 1/100e Plan classe maternelle Plan bibliotheque Plan classe primaire

Légende RO

espace de jeux
restaurant
cuisine
poubelle
douches
buanderie
stockage
bibliotheque

maintenances
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psychomotricité
10 infirmerie
11 classe 3ieme maternelle

12 classe 2ieme maternelle

13 classe liere maternelle

14 classe acceuil maternelle I 7 R

15 sieste R
16 salle-de-bain E 2 | 5 0 Oy

17 atelier

18 garderie : [ . [ [TIT1 Q

19 acceuil

20 cours primaires

21 préau
22 cour maternelle
23 espace activités extérieures
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1 cours philosophiques Upooogooo} maternelle 1 A
2 cours de langue | gpooogooolf I
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3 maintenances : sesuveew e :
4 psychomotricite B situation existante 1. démolition droite 2. construction droite 3. démolition gauche 4. construction gauche 5. raccords 6. abords
5 cours philosophiques <(: juillet-aotit septembre-février mars (carnaval) avril-juin juillet-aotit aolit
6 lo gopédle — - Instalation de chantier Phase A - Déplacement activités Phase B - Construction R+1 - Déplacement activités
, . - Démolitions - Gros-Oeuvre - Démolitions - Gros-Oeuvre primaire - Démolitions
7 classed adaptatlon — - Déplacement activités - Parachévement - Fondations phase B - Parachévement - fin parachévement - Abords
I 8 salle des professeurs i - Fondations phase A
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11 projection Phasage
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